Proje Teslim Planı

İnşaat Firması — Kurumsal Web Sitesi

Orhan Güzel
Full-Stack Developer
orhanguzell@gmail.com
+49 172 3846068
12 Mart 2026

---

7 İş Günü · Özel Yazılım (WordPress Değil) · Türkçe + İngilizce · Anahtar Teslim · Admin Panel Dahil · İçerik Girişi Dahil

PROJE KAPSAMI

- ✓ Anasayfa — Hero animasyonu / video
- ✓ Hakkımızda sayfası
- ✓ Proje detay sayfaları (galeri + açıklama)
- ✓ Blog / içerik sistemi
- ✓ Yönetim paneli (içerik, proje, medya)
- ✓ Google PageSpeed 90+ optimizasyonu
- ✓ Otomatik yedekleme sistemi
- ✓ Canlıya alma ve domain yönlendirme
- ✓ Hizmetler sayfası
- ✓ Referanslar / Proje listesi
- ✓ İletişim ve teklif formu
- ✓ Türkçe + İngilizce dil desteği
- ✓ Teknik SEO — meta, sitemap, URL yapısı
- ✓ SSL kurulumu ve güvenlik önlemleri
- ✓ İçerik girişi — anahtar teslim
- ✓ 30 gün ücretsiz teknik destek

TEKNİK ALTYAPI

Frontend	Next.js 15 · TypeScript · Tailwind CSS · Framer Motion
Backend	Fastify · Drizzle ORM · REST API
Veritabanı	MySQL
Deployment	VPS · Nginx · PM2 · SSL (Let's Encrypt)
Medya	Cloudinary — otomatik görsel optimizasyonu
SEO / Dil	next-sitemap · next-intl (TR/EN)

HAFTALIK ÇALIŞMA PLANI

Gün 1–2
Altyapı

Sunucu, Veritabanı ve Backend API

- VPS sunucu kurulumu, Nginx yapılandırması, SSL sertifikası
- MySQL veritabanı şeması — projeler, sayfalar, medya, formlar, blog
- Fastify REST API — tüm admin endpoint'leri
- JWT tabanlı kimlik doğrulama sistemi

Gün 2–3
Admin Panel

Yönetim Paneli

- Proje ekleme / düzenleme / silme (görsel upload dahil)
- Sayfa içerik editörü (Hakkımızda, Hizmetler, Referanslar)

– Blog yazısı yönetimi
– Gelen form mesajlarını görüntüleme ve yanıtlama

Milestone 1 — Admin panel canlıda, tarayıcıdan içerik girilebilir

Gün 3–5
Frontend

Müşteri Sitesi

– Anasayfa — Hero bölümü video veya Framer Motion animasyonu
– Hizmetler, Hakkımızda, Referanslar sayfaları
– Proje listeleme ve proje detay sayfaları (galeri, konum, yıl)
– İletişim formu + teklif talep formu (e-posta bildirimi dahil)
– Blog listesi ve blog detay sayfaları
– Türkçe / İngilizce dil geçişi — tüm sayfalarda

Önizleme bağlantısı paylaşılır — görsel onay alınır

Gün 5–6
SEO & Hız

SEO ve Performans Optimizasyonu

– Tüm sayfalar için meta başlıklar ve açıklamalar
– Otomatik sitemap.xml ve robots.txt
– URL yapısı: /projeler/[slug] (TR) — /projects/[slug] (EN)
– Görsel WebP dönüşümü + lazy loading
– Cache ve CDN yapılandırması

Hedef: Google PageSpeed 90+

Gün 6–7
Teslim

İçerik Girişi, Test ve Anahtar Teslim

– Tüm içeriklerin admin panelinden girilmesi (projeler, hizmetler, metinler)
– Mobil, tablet ve masaüstü testleri
– Form gönderim ve e-posta bildirim testleri
– Domain yönlendirmesi ve canlıya alma
– Kısa kullanım kılavuzu — admin panel nasıl kullanılır

Milestone 2 — Anahtar teslim: site canlıda, içerikler girilmiş

MİLESTONE VE ÖDEME PLANI

AŞAMA	İÇERİK	ZAMANLAMA	ÖDEME
Başlangıç	Proje başlıyor — sunucu kurulumu, backend, veritabanı	Gün 1	Bionluk üzerinden
Milestone 1	Admin panel canlıda — tarayıcıdan içerik girişi yapılabilir	Gün 3	Bionluk üzerinden
Milestone 2 — Teslim	Site canlıda, içerikler girilmiş, PageSpeed 90+, tam çalışır	Gün 7	Bionluk üzerinden

Tüm ödemeler Bionluk'un güvenceli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Her milestone tesliminde Bionluk onay sistemi devreye girer; bir sonraki aşamaya onayınızdan sonra geçilir.

TESLİM SONRASI DESTEK

30 gün ücretsiz teknik destek — Hata giderme, küçük düzeltmeler ve admin panel kullanımı için WhatsApp veya e-posta üzerinden anlık destek.

Sitenin barındırma (hosting) maliyeti tarafınıza aittir — yaklaşık 5–10 EUR/ay VPS ücreti.

REFERANS PROJELER

CANLI B2B PLATFORM

Ensotek

Aynı teknik altyapının canlı çalışan örneği. Yönetim paneli, çok kiracılı mimari, TR/EN dil desteği.

www.ensotek.de

GAYRİMENKUL PLATFORMU

Kamanilan

İnşaat sektörüne en yakın yapı — proje listeleme, detay sayfaları, admin panel, Framer Motion animasyonları, TR/EN.

Talep üzerine demo paylaşılabilir

Orhan Güzel — Full-Stack Developer · Grevenbroich, Germany

orhanguzell@gmail.com · +49 172 3846068